

Asunto Oy Degerö Putkistosaneerauksen aikataulu
ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=>

ASUNNOT Huoneisto Jussaarenkuja 5	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntosii katselmuspäivä
10,14,18	B	21.1.2013	15.3.2013	9.1.2013
11,15,19	B	28.1.2013	22.3.2013	9.1.2013
12,16,20	B	4.2.2013	28.3.2013	16.1.2013
13,17,21	B	11.2.2013	5.4.2013	16.1.2013
1,2,3,4,5,6,7,8,9	A	18.2.2013	12.4.2013	31.1.2013
22,23,24,26,27,28,30,31,32	C	18.3.2013	10.5.2013	
25,29,33	C	25.3.2013	17.5.2013	
34,37,40	D	2.4.2013	24.5.2013	
35,38,41	D	8.4.2013	31.5.2013	
36,39,42	D	15.4.2013	7.6.2013	
43,47,51	E	22.4.2013	14.6.2013	
44,45,48,49,52,53	E	29.4.2013	21.6.2013	
46,50,54	E	6.5.2013	28.6.2013	
55,56,59,60,63,64	F	5.8.2013	27.9.2013	
57,58,61,62,65,66	F	12.8.2013	4.10.2013	
67,71,75	G	19.8.2013	11.10.2013	
68,72,76	G	26.8.2013	18.10.2013	
69,73,77	G	2.9.2013	25.10.2013	
70,74,78	G	9.9.2013	1.11.2013	
79,83,87	H	16.9.2013	8.11.2013	
80,84,88	H	23.9.2013	15.11.2013	
81,85,89	H	30.9.2013	22.11.2013	
82,86,90	H	7.10.2013	29.11.2013	
91,95,99	I	14.10.2013	5.12.2013	
92,96,100	I	21.10.2013	13.12.2013	
93,94,97,98,101,102	I	28.10.2013	20.12.2013	
103,104,105,106,107,108	J	7.1.2014	28.2.2014	
112,116,120	K	20.1.2014	14.3.2014	
111,115,119	K	27.1.2014	21.3.2014	
110,114,118	K	3.2.2014	28.3.2014	
109,113,117	K	10.2.2014	4.4.2014	
121,122,123,124,125,126	L	3.3.2014	25.4.2014	
127,128,129,130,131,132	M	17.3.2014	9.5.2014	
133,134,135,136	N	31.3.2014	23.5.2014	
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			29.8.2014	

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=>

<u>ASUNNOT</u> Huoneisto	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntos katselmu späivä
Jussaarencuja 1 (JSK 1)				
21,24,27,30,33	B	28.1.2013	22.3.2013	10.1.2013
20,23,26,29,32	B	4.2.2013	28.3.2013	10.1.2013
19,22,25,28,31	B	11.2.2013	5.4.2013	22.1.2013
3,6,9,12,15,18	A	11.2.2013	5.4.2013	23.1.2013
2,5,8,11,14,17	A	11.3.2013	3.5.2013	12.2.2013
1,4,7,10,13,16	A	25.3.2013	17.5.2013	21.2.2013
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			30.8.2013	

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=>

ASUNNOT Huoneisto Laajasalontie 27 (LST 27)	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntosi katselmuspäivä
23,26,29,32,35	B	12.8.2013	4.10.2013	
22,25,28,31,34	B	19.8.2013	11.10.2013	
21,24,27,30,33	B	26.8.2013	18.10.2013	
36,39,42,45,48	C	9.9.2013	1.11.2013	
37,40,43,46,49	C	16.9.2013	8.11.2013	
38,41,44,47,50	C	23.9.2013	15.11.2013	
51,54,57,60,63	D	7.1.2014	28.2.2014	
52,55,58,61,64	D	13.1.2014	7.3.2014	
53,56,59,62,65	D	20.1.2014	14.3.2014	
4,8,12,16,20	A	10.2.2014	4.4.2014	
2,3,6,7,10,11,14,15,18,19	A	17.2.2014	11.4.2014	
1,5,9,13,17	A	10.3.2014	2.5.2014	
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			29.8.2014	