

## Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=&gt;

<u>ASUNNOT</u> Huoneisto Jussaarencuja 3 (JSK 3)	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntos katselmuspäivä
15,18,21,24	B	2.4.2013	24.5.2013	6.3.2013
14,17,20,23	B	8.4.2013	31.5.2013	6.3.2013
13,16,19,22	B	15.4.2013	7.6.2013	13.3.2013
3,6,9,12	A	22.4.2013	14.6.2013	13.3.2013
1,2,4,5,7,8,10,11	A	6.5.2013	28.6.2013	4.4.2013
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			26.9.2013	