

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=>

<u>ASUNNOT</u> Huoneisto	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntos katselmu späivä
Jussaarenuja 1 (JSK 1)				
21,24,27,30,33	B	28.1.2013	22.3.2013	10.1.2013
20,23,26,29,32	B	4.2.2013	28.3.2013	10.1.2013
19,22,25,28,31	B	11.2.2013	5.4.2013	22.1.2013
3,6,9,12,15,18	A	11.2.2013	5.4.2013	23.1.2013
2,5,8,11,14,17	A	11.3.2013	3.5.2013	12.2.2013
1,4,7,10,13,16	A	25.3.2013	17.5.2013	21.2.2013
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			30.8.2013	