

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt

12/2012=>

ASUNNOT Huoneisto Jussaarenuja 4 (JSK4)	Porras	Aloitus	Lopetus	Asuntosikatselmuspäivä
40,44,48,52,56	C	29.7.2013	20.9.2013	28.5.2013
41,45,49,53,57	C	5.8.2013	27.9.2013	28.5.2013
42,46,50,54,58	C	12.8.2013	4.10.2013	29.5.2013
43,47,51,55,59	C	19.8.2013	11.10.2013	29.5.2013
60,63,66,69	D	2.9.2013	25.10.2013	4.6.2013
61,62,64,65,67,68,70,71	D	23.9.2013	15.11.2013	5.6.2013
72,74,76,78	E	30.9.2013	22.11.2013	4.9.2013
73,75,77,79	E	14.10.2013	5.12.2013	4.9.2013
80,81,82,83,84,85	F	21.10.2013	13.12.2013	26.9.2013
23,27,31,35,39	B	13.1.2014	7.3.2014	28.11.2013
21,22,25,26,29,30,33,34,37,38	B	27.1.2014	21.3.2014	12.12.2013
20,24,28,32,36	B	10.2.2014	4.4.2014	14.1.2014
3,4,7,8,11,12,15,16,19	A	31.3.2014	23.5.2014	25.2.2014
1,2,5,6,9,10,13,14,17,18	A	7.4.2014	30.5.2014	4.3.2014
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			29.8.2014	