

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- Jussaarenkuja 5 ja Jussaarenkuja 1 B-rapun huoneistot on laatoitettu ja kalustustyöt ovat valmiina.
- JSK 5 Linjat 1 ja 2 on luovutettu osakkaiden ja asukkaiden käyttöön. JSK 1 ensimmäinen linja on luovutettu käyttöön.
- Aarholmankuja 4 ensimmäisen linjan luovutus on 28.3. ennen pääsiäistä.
- Puutekorjaukset ovat käynnistyvät Jussaarenkuja 5 ensimmäisen linjan huoneistoissa. Mikäli osakas ei ole palauttanut puutelomaketta, urakoitsija toteaa urakan työt hyväksytyksi.
- Huoneistokatselmukset jatkuvat ennakkoon ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti.

TULEVIA TÖITÄ JA TAPAHTUMIA

- Työt jatkuvat aikataulussa, huoneistoja luovutetaan lähes viikoittain.
- Työt Jussaarenkuja 3 kiinteistössä aloitetaan 2.4.2013. Asbestipurut kellaritiloissa on jo saatettu loppuun.

MUITA ASIOITA

- Jussaarenkuja 5 kiinteistössä uutta antenni- tai it-verkkoa ei saada käyttöön vielä hetkeen. Kun verkko saadaan käyttöön, siitä tiedotetaan käytävissä, vanha verkko on ainoastaan käytössä (tilanne koskee vain valmistuneita asuntoja).
- Mikäli taloyhtiöissä tulee kaapelirikkoja (antenni ja it) ei vanhojen verkkojen osalta korjata kaapelointeja. (Tarkistetaan tapauskohtaisesti isännöitsijältä.)
- Asukkaita pyydetään noudattamaan varovaisuutta porraskäytävissä liikkuessaan. Alue on työmaa- aluetta ja on hyvä pitää mielessä, että tiloissa on ajoittain melua ja siellä kannetaan raskaita tavaroita. Työmiehiä pyydetään väistämään, jotta havereita ei tapahdu.