

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- Jussaarenkuja 5 A- ja B-rappujen huoneistot on luovutettu asukkaiden käyttöön. Jussaarenkuja 1 B-rapun ja osa A-rapusta sekä Aarholmankuja 4 A- ja melkein koko B-rapun huoneistot on luovutettu osakkaiden ja asukkaiden käyttöön.
- JSK 5 C-rappu luovutetaan kahdessa osassa käyttöön. Ensimmäiset huoneistot 10.5. ja loput 17.5.2013.
- Jussaarenkuja 3 huoneiston työt aloitettiin 2.4. ja työt jatkuvat aikataulussa. Ensimmäisten huoneistoiden remontti valmistuu toukokuun 24. päivä.
- Puutekorjaukset ovat käynnissä kaikissa huoneistoissa. Jos asukas/osakas huomaa, ettei korjauksia ole suoritettu, pyydetään heitä ottamaan yhteyttä työnjohtoon, jotta asia saadaan selvitettyä mahdollisimman pian. Osakkaille toimitetaan puutelomakehyväksyntäkyselyt vielä ennen kesää.

## TULEVIA TÖITÄ JA TAPAHTUMIA

- Työt jatkuvat aikataulussa eikä viivästyksiä huoneistoiden valmistumiseen ole tullut.
- Asukasinfolaisuus kesän jälkeen alkaville taloille pidetään 23.5.2013. Kutsut on toimitettu osakkaille. Aikataulut katselmuksien osalta on nähtävissä Emator Oy:n internet-sivuilla. Katselmuksia pidetään jo toukokuussa.

## MUITA ASIOITA

- Asukkaita pyydetään noudattamaan varovaisuutta porraskäytävässä liikkuesssa. Alue on työmaa- aluetta ja on hyvä pitää mielessä, että tiloissa on ajoittain melua ja siellä kannetaan raskaita tavaroita. Työmiehiä pyydetään väistämään, jotta havereita ei tapahdu.
- Urakoitsija toivottaa kaikille oikein rauhallista Vappua!