EMC Emator Oy

Asunto Oy Aarholmankuja 4

KK-1

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt 12/2012=>

ASUNNOT **Huoneisto** **Aarholmankuja 4 (ARH 4)**	**Porras**	**Aloitus**	**Lopetus**	**Asuntosi katselmuspäivä**
1,4,7,10	**A**	4.2.2013	28.3.2013	15.1.2013
2,5,8,11	**A**	11.2.2013	5.4.2013	15.1.2013
3,6,9,12	**A**	18.2.2013	12.4.2013	29.1.2012
13,16,19,22	**B**	25.2.2013	19.4.2013	29.1.2012
14,17,20,23	**B**	4.3.2013	26.4.2013	6.2.2013
15,18,21,24	**B**	11.3.2013	3.5.2013	6.2.2013
25,28,31,34	**C**	25.3.2013	17.5.2013	20.2.2013 alk.klo 8
26,29,32,35	**C**	2.4.2013	24.5.2013	26.2.2013
27,30,33,36	**C**	8.4.2013	31.5.2013	26.2.2013
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			30.8.2013	