EMC Emator Oy **Asunto Oy Jussaarenkuja 3**

JS-2

Putkistosaneerauksen aikataulu

ALOITUS

Työmaan pystytykset ja asbestipurut sekä kellarityöt 12/2012=>

ASUNNOT **Huoneisto** **Jussaarenkuja 3 (JSK 3)**	**Porras**	**Aloitus**	**Lopetus**	**Asuntosi katselmuspäivä**
15,18,21,24	**B**	2.4.2013	24.5.2013	6.3.2013
14,17,20,23	**B**	8.4.2013	31.5.2013	6.3.2013
13,16,19,22	**B**	15.4.2013	7.6.2013	13.3.2013
3,6,9,12	**A**	22.4.2013	14.6.2013	13.3.2013
1,2,4,5,7,8,10,11	**A**	6.5.2013	28.6.2013	4.4.2013
Viimeisten portaiden ja yleistentilojen työt			26.9.2013	