

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- Jussaarenkuja 5, Jussaarenkuja 1 B-rapujen ja Aarholmankuja 4 A-rapun huoneistot on luovutettu osakkaiden ja asukkaiden käyttöön.
- JSK 5 A-rappu luovutetaan osakkaille perjantaina 12.4.2013. JSK 1, 5 ja ARH 4 ensimmäinen linja on luovutettu käyttöön.
- JSK 1, 5 ja ARH 4 puutekorjaukset ovat käynnissä. Mikäli osakas ei ole palauttanut puutelomaketta, urakoitsija toteaa urakan työt hyväksytyksi. Myöhemmin ilmoitettujen puutteiden korjausaikataulusta sovitaan erikseen.
- Työt Jussaarenkuja 3 taloyhtiössä ovat alkaneet. Väliaikaisena sosiaalitulana tulee toimimaan taloyhtiön saunatilat.
- Juussaarenkuja 3 ja 5 huoneistokatselmukset jatkuvat erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

TULEVIA TÖITÄ JA TAPAHTUMIA

- Työt jatkuvat aikataulussa, huoneistoja luovutetaan lähes viikoittain. Jussaarenkuja 1 ja Aarholmankuja 4 taloyhtiöiden putkiremontti valmistuu huoneistoiden osalta toukokuun loppuun mennessä.
- Jussaarenkuja 1 taloyhtiön saunaremontti jatkuu edelleen. Valmistumisesta tiedotetaan erikseen.
- Aarholmankuja 4 kellaritilojen työt jatkuvat vielä, uusien tilajärjestelyiden osalta valmistumisesta tiedotetaan rappukäytävillä.

MUITA ASIOITA

- Urakoitsija muistuttaa, että piha-alueelle ei saa jättää mitään elektroniikkajätettä siinä toivossa, että urakoitsija kuljettaa ne pois ilmaiseksi. Kaikista näistä jätteistä laskutetaan taloyhtiötä ja lasku siirtyy sitä kautta osakkaille.
- Asukkaita pyydetään noudattamaan varovaisuutta porraskäytävässä liikkuesssa. Alue on työmaa-alueita ja on hyvä pitää mielessä, että tiloissa on ajoittain melua ja siellä kannetaan raskaita tavaroita. Työmiehiä pyydetään väistämään, jotta havereita ei tapahdu.